

**Tableau 2 – Comment organiser la fête ?**

| Objectif principal  | Sous-objectifs                                                                             | Description et Mises en œuvre possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gestion                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Choisir une date |                                                                                            | <p><u>Printemps 2019</u><br/>           Pour – date déjà annoncée<br/>           Contre – période électorale<br/>                     délai trop court pour être prêts<br/>                     production agricole « faible »<br/>                     météo aléatoire<br/>                     été morte saison pour bénévole<br/>                     et bon suivi circulation soudicy</p> <p><u>Fin été 2019</u><br/>           Pour – plus de temps pour être prêts<br/>                     pleine saison agricole<br/>                     météo souvent belle<br/>                     meilleur suivi circulation soudicy<br/>           Contre – encore beaucoup de manifesta-<br/>                     tions locales</p> | Association Le Soudicy |
| 2. Choisir le lieu  | S'adresser à l'ensemble du département de l'Allier<br>Rassembler le plus de monde possible | <p><u>Un lieu</u><br/>           Pour – tout concentrer au même endroit<br/>                     (énergie, relations média, partici-<br/>                     tion unique de tout le monde)<br/>           Contre – éloigné de certains alliérois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |

|  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                            | <p><u>Trois lieux simultanés</u><br/>         Pour – couvre mieux le territoire de l'Allier<br/>         Contre - 3 équipes de bénévoles complexifie l'organisation (trouver plus d'intervenants, de matériels, ...)<br/>         dilue l'effet médiatique ?</p>                                                               |  |
|  |                                                            | <p><u>Trois lieux – trois dates différentes</u><br/>         Pour – évite d'être partout à la fois en même temps<br/>         couvre mieux le territoire<br/>         on en parle trois fois ?<br/>         Contre – les membres et les invités sont sur le pont 3 fois au lieu d'1,<br/>         risque de nombreux refus</p> |  |
|  | <p>Trouver le meilleur accueil de la part de la mairie</p> | <p>Une équipe municipale qui facilite l'installation<br/>         Prêt gratuit de matériels et de salle(s)<br/>         Sécurisation de l'espace public</p>                                                                                                                                                                    |  |



|                                                             |  |                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>3.</b> Durée de la manifestation                         |  | Une journée ? avec soirée ?<br>Une après-midi et une soirée ? |  |
| <b>4.</b> Tester préalablement la circulation de la monnaie |  |                                                               |  |
|                                                             |  |                                                               |  |

|                                      |                                                                      |                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5. Mobiliser un maximum de bénévoles |                                                                      | Groupe de travail                                                                                                                       |  |
|                                      |                                                                      | Recenser les compétences                                                                                                                |  |
|                                      |                                                                      | Un maximum de bénévoles le jour J<br>Distribuer les rôles                                                                               |  |
| 6. Mobiliser un maximum de matériels |                                                                      |                                                                                                                                         |  |
| 7. Etablir un budget prévisionnel    |                                                                      |                                                                                                                                         |  |
| 8. Trouver des financements          |                                                                      |                                                                                                                                         |  |
| 9. Solliciter les médias             | Faire venir le plus de public possible<br>Faire connaître le soudicy | Communiquer avant l'évènement<br>Communiquer pendant l'évènement                                                                        |  |
| 10. Assurer la sécurité              | Déclarer l'évènement à la préfecture                                 |                                                                                                                                         |  |
| 11. Assurer l'animation              | Ambiance festive et information                                      | <u>Ambiance festive</u><br>Sonorisation<br><br><u>Information</u><br>Créer le plan du site et une signalétique<br>Imprimer un programme |  |
| 12. Trouver                          |                                                                      |                                                                                                                                         |  |



|                                                                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| les intervenants et organiser leur accueil et leurs interventions |  |  |  |
| <b>13.</b> Créer une buvette                                      |  |  |  |
| <b>14.</b> Créer un marché de producteurs adhérents               |  |  |  |
| <b>15.</b> Mettre en place une restauration                       |  |  |  |
| <b>16.</b> Lister les invités                                     |  |  |  |
| <b>17.</b> Organiser le rangement après la fête                   |  |  |  |
| <b>18.</b> Faire le bilan                                         |  |  |  |